

【甘楽町】 ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%) 0校・0%
- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数 0/4校
- (2) 総学校数に占める割合 (%) 0%

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- (1) ネットワークアセスメント（環境調査）による課題特定のスケジュール

令和6年度に1校を抽出して簡易アセスメント（職員、保守業者による）を実施する。

令和7年度に簡易アセスメントの実施内容を検討し、ネットワークアセスメント（予算化済み）の実施を検討する。

- (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年度の検討結果から通信契約等を見直す。

- (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

記載なし